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EXEMPLO DE FORMULÁRIO DE PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE PROJETO

	NOME DO PROJETO
	Revisão do front-office da Cartman & Associates

	LOCAL DE TRABALHO
	1200 Pike Place, 1º andar

	N.º DO CONTRATO
	R7-625A1
	N.º DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO
	107

	PARTE SOLICITANTE
	Calista Schultz
	DATA DA SOLICITAÇÃO
	5 de janeiro de 2025

	GERENTE DO PROJETO
	Jack Peterman
	EMPREITEIRO
	Peterman Construction

	PROPRIETÁRIO
	Feldman Holdings
	ENGENHEIRO
	Joel Richardson



	DETALHES DO PROJETO

	Revisão do front-office da Cartman & Associates 



	DESCRIÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PROJETO

	DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS
	 4 trabalhadores adicionais para cumprir o prazo revisado de uma semana antes, conforme estipulado pelo cliente

	MOTIVO DA ALTERAÇÃO
	O cliente solicitou alteração da data de conclusão de sexta-feira, 14 de março de 2025 
para sexta-feira, 7 de março de 2025.  Mão de obra adicional necessária. 

	DOCUMENTOS DE APOIO E JUSTIFICAÇÃO
	Liste todos os documentos anexados que apoiam a alteração solicitada e justifique qualquer aumento de custo e tempo.

	
	- Solicitação de pedido de alteração de cliente 106b
- PO A1-612

	ESPECIFICAÇÕES
	

	IMPACTO DA ALTERAÇÃO
	Aumento do orçamento do projeto em US$ 11.125; 
Impacto no cronograma: alteração do prazo/data de conclusão do projeto em 7 dias, de 14/03/2025 para 07/03/2025

	GERENCIAMENTO DE RISCOS
	Sem novos riscos introduzidos pela alteração






	NOME DO PROJETO
	N° do contrato: revisão do front-office da Cartman & Associates

	LOCAL DE TRABALHO
	1200 Pike Place, 1º andar

	N.º DO CONTRATO
	R7-625A1
	N.º DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO
	107



	ALTERAÇÃO NO PREÇO DO CONTRATO
	
	ALTERAÇÃO NOS TEMPOS DO CONTRATO

	PREÇO ORIGINAL
	US$ 127.550
	
	TEMPOS ORIGINAIS
	14/03/2025; 133 dias

	ALTERAÇÕES LÍQUIDAS DE PEDIDOS DE ALTERAÇÃO ANTERIORES
	US$ 138.675
	
	ALTERAÇÕES LÍQUIDAS DE PEDIDOS DE ALTERAÇÃO ANTERIORES EM DIAS
	07/03/2025; 126 dias

	AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDA
	US$ 11.125
	
	AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDA
	(7 dias)

	VALOR TOTAL DO CONTRATO COM ALTERAÇÕES APROVADAS
	US$ 138.675
	
	TEMPO TOTAL DO CONTRATO COM ALTERAÇÕES APROVADAS
	126 dias



	NÍVEL DE PRIORIDADE DA SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO
	
	JUSTIFICATIVA DE NÍVEL DE PRIORIDADE

	
	
	



DOCUMENTAÇÃO DE DISCUSSÃO DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE PROJETO  
A ALTERAÇÃO FOI DISCUTIDA COM:
	NOME E CARGO
	
	NOME E CARGO
	DATA

	
	Por
	
	

	
	Por
	
	

	
	Por
	
	

	
	Por
	
	

	
	Por
	
	

	
	Por
	
	




	RECOMENDADO POR
ENGENHEIRO
	
	APROVADO PELO PROPRIETÁRIO
	

	DATA
	
	DATA
	

	ACEITO PELO EMPREITEIRO
	
	AVALIADO PELO FINANCIADOR
	

	DATA
	
	DATA
	














	AVISO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.
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