

# MODELO DE RESUMO EXECUTIVO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Teste o  **smartsheet** gratuitamente

Os projetos de construção civil têm vários aspectos dinâmicos, então os resumos executivos precisam descrever muitas informações em um espaço pequeno. Considere usar um modelo de resumo executivo específico de construção civil para garantir que as partes interessadas estejam a par das informações mais importantes do projeto.

Este modelo de resumo executivo de projeto de construção civil permite apresentar uma visão geral dos principais aspectos de um projeto, como status, riscos, problemas e alterações. Disponível nas versões em branco e de amostra, este modelo editável condensa informações complexas do projeto em um formato de fácil compreensão. Para usá-lo, basta preencher cada seção com informações relevantes e resumidas sobre o estado atual e o andamento de seu projeto de construção civil. É necessário mantê-lo atualizado com eventuais alterações ou desdobramentos.

Modelo em branco na página 2.

NOME DO PROJETO	Empreendimento residencial Sunridge Villa		
ELABORADO POR	ÚDER DO PROJETO	DATA	
Greenfield Construction LLC	Michael Thompson	00/00/0000	
INFORMAÇÕES DE CONTATO DA EMPRESA	INFORMAÇÕES DE CONTATO NO LOCAL		
(123) 456-7890 email@greenfieldconstruction.com	(123) 456-7890		
VISÃO GERAL DO STATUS DO PROJETO			
MARCO	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE CONCLUSÃO
Fundação inicial	Em andamento	00/00/0000	00/00/0000
ATUALIZAÇÕES DE ORÇAMENTO			
MELHORIAS	ESTIMATIVAS	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SOBRE TEMPO E MATERIAIS
Renovação da iluminação da cozinha	R\$ 25.000	Dentro do orçamento	Dois dias adicionais para instalações personalizadas.
PROBLEMAS DO PROJETO	PROBLEMA 1: as interrupções na cadeia de suprimentos atrasaram a entrega de materiais de construção importantes, prejudicando a linha do tempo do projeto. PROBLEMA 2: há atrasos inesperados no recebimento de licenças de construção por parte das autoridades locais.		
RISCOS DO PROJETO	PLANO	PROBABILIDADE	IMPACTO
RISCO 1: atrasos relacionados ao clima	Implementar um cronograma de trabalho flexível e proteger o local contra intempéries.	Média	Alto
RISCO 2: custos excessivos	Realizar revisões regulares do orçamento.	Baixa	Médio
PEDIDOS DE ALTERAÇÃO DO PROJETO	DETALHES	STATUS	
ORDEM DE ALTERAÇÃO 1: recursos de segurança aprimorados	Atualizar o sistema de segurança em resposta às preocupações das partes interessadas.	Em revisão com potencial para implementação na próxima fase.	
NOTAS DO RESUMO DO PROJETO	O empreendimento residencial Sunridge Villa está progredindo, com marcos importantes sendo monitorados de perto. No geral, o projeto está no caminho certo para entregar casas residenciais sustentáveis e de alta qualidade.		

# RESUMO EXECUTIVO

NOME DO PROJETO			
CORRIGIDO POR	LÍDER DO PROJETO	DATA	
INFORMAÇÕES DE CONTATO DA EMPRESA	INFORMAÇÕES DE CONTATO NO LOCAL		

## VISÃO GERAL DO STATUS DO PROJETO

MARCO	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE CONCLUSÃO

## ATUALIZAÇÕES DE ORÇAMENTO

MELHORIAS	ESTIMATIVAS	VARIAÇÃO	ATUALIZAÇÃO SOBRE TEMPO E MATERIAIS

PROBLEMAS DO PROJETO				
RISCOS DO PROJETO	PLANO	PROBABILIDADE	IMPACTO	
PEDIDOS DE ALTERAÇÃO DO PROJETO	DETALHES	STATUS		
NOTAS DO RESUMO DO PROJETO				

## **AVISO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.