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	TÍTULO DO PROJETO
	Estações de recarga de veículos elétricos nos parques da cidade

	
	

	ENVIADO POR
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	11/11/20XX



	RESUMO EXECUTIVO
	A Secretaria de Parques da Cidade quer instalar estações de recarga de veículos elétricos nos quatro maiores parques públicos. Construímos, instalamos e mantemos estações de recarga de veículos elétricos confiáveis a preços competitivos. A Positive Charge é a escolha certa para este projeto. 
Os cidadãos podem carregar seus veículos elétricos gratuitamente nesses cinco parques da cidade.

	CONTEXTO
	A Positive Charge é ecologicamente consciente e inovadora, com uma reputação comprovada de serviço e confiabilidade. Oferecemos estações de recarga a um preço reduzido para parques das cidades que incentivam suas populações a dirigir veículos elétricos.

	OBJETIVOS
	A Positive Charge instalará e manterá três estações de recarga nos quatro maiores parques da cidade. Forneceremos manutenção e conservação por três anos após a instalação.

	METODOLOGIA
	A conclusão da instalação para cada parque representa um marco do projeto. As estações de recarga entrarão em operação após cada marco.

	RECURSOS
	A Positive Charge tem a equipe de instalação, o hardware e o software para concluir o projeto. Estabeleceremos uma equipe técnica centralizada para monitorar e atender as estações de recarga.

	ORÇAMENTO
	Os custos do projeto incluem R$ 12.000,00 para a instalação e R$ 15.000,00 anualmente por três anos.

	MEDIÇÃO E RELATÓRIOS
	A Positive Charge fornecerá dados ao departamento de parques da cidade para relatórios trimestrais de uso.

	RISCOS
	Um plano de projeto detalhado reduzirá o desvio de escopo.



LINHA DO TEMPO
	FASE
	TAREFA
	MARCO
	DATAS DE INÍCIO E TÉRMINO

	1
	Instalação e teste de três estações de recarga de veículo elétrico.
	Instalação concluída para o parque A
	9 A 16 DE JANEIRO

	2
	Instalação e teste de três estações de recarga de veículo elétrico.
	Instalação concluída para o parque B
	16 A 23 DE JANEIRO

	3
	Instalação e teste de três estações de recarga de veículo elétrico.
	Instalação concluída para o parque C
	23 A 30 DE JANEIRO

	4
	Instalação e teste de três estações de recarga de veículo elétrico.
	Instalação concluída para o parque D
	30 DE JANEIRO A 6 DE FEVEREIRO
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AVISO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.
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