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Description automatically generated]MODELO DE PLANO DE PROJETO - EXEMPLO

	NOME DO PROJETO
	
	GERENTE DO PROJETO
	

	PRODUTO DO PROJETO
	

	DECLARAÇÃO DE ESCOPO
	



	DATA DE INÍCIO
	02/01/20XX
	DATA DE TÉRMINO
	26/03/20XX
	DURAÇÃO DO PROJETO em dias
	85
	PROGRESSO GERAL
	37%



	Nº da EAP
	NOME DA TAREFA
	RECURSO ATRIBUÍDO
	DATA DE INÍCIO
	DATA DE TÉRMINO
	DURAÇÃO 
em dias
	STATUS

	1
	CONCEPÇÃO E INÍCIO DO PROJETO
	 
	02/01
	09/02
	39
	Concluído

	1.1
	– Termo de abertura de projeto
	Chloe L.
	02/01
	11/01
	10
	Concluído

	1.1.1
	–– Revisões do termo de abertura de projeto
	Kennedy K.
	07/01
	11/01
	5
	Concluído

	1.2
	– Pesquisar
	Alex B.
	10/01
	23/02
	45
	Concluído

	1.3
	– Projeções
	Frank M.
	10/01
	20/01
	11
	Concluído

	1.4
	– Partes interessadas
	 
	16/01
	29/01
	14
	Concluído

	1.5
	– Instruções
	Kennedy K.
	19/01
	01/02
	14
	Concluído

	1.6
	– Início do projeto
	Jacob V.
	22/01
	09/02
	19
	Concluído

	2
	DEFINIÇÃO E PLANEJAMENTO DO PROJETO
	 
	28/01
	14/02
	18
	Em andamento

	2.1
	– Definição de escopo e metas
	Frank M.
	28/01
	06/02
	10
	Atrasado

	2.2
	– Orçamento
	Jacob V.
	31/01
	02/02
	3
	Em espera

	2.3
	– Plano de comunicação
	Valerie C.
	04/02
	12/02
	9
	Em andamento

	2.4
	– Gerenciamento de riscos
	Chloe L.
	06/02
	14/02
	9
	Concluído
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	Nº da EAP
	NOME DA TAREFA
	RECURSO ATRIBUÍDO
	DATA DE INÍCIO
	DATA DE TÉRMINO
	DURAÇÃO 
em dias
	STATUS

	3
	LANÇAMENTO E EXECUÇÃO DO PROJETO
	 
	18/02
	26/03
	38
	Em andamento

	3.1
	– Status e monitoramento
	Rebecca H.
	18/02
	20/02
	3
	Em andamento

	3.2
	– KPIs
	Chloe L.
	18/02
	23/02
	6
	Em andamento

	3.2.1
	–– Monitoramento
	Frank M.
	18/02
	26/02
	9
	Em andamento

	3.2.2
	–– Previsões
	Alex B.
	21/02
	23/02
	3
	Não iniciado

	3.3
	– Atualizações do projeto
	Emily H.
	22/02
	23/02
	2
	Não iniciado

	3.3.1
	–– Atualizações do gráfico
	Kennedy K.
	25/02
	26/03
	31
	Em andamento

	4
	DESEMPENHO/MONITORAMENTO DO PROJETO
	 
	25/02
	26/03
	31
	Em andamento

	4.1
	– Objetivos do projeto
	Kennedy K.
	25/02
	28/02
	4
	Em andamento

	4.2
	– Entregáveis de qualidade
	Alex B.
	26/02
	03/03
	7
	Em espera

	4.3
	– Monitoramento de esforços e custos
	Jacob V.
	25/02
	06/03
	11
	Não iniciado

	4.4
	– Desempenho do projeto
	Chloe L.
	03/03
	26/03
	24
	Não iniciado
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	AVISO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Qualquer artigo, modelo ou informação fornecidos pela Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, artigos, modelos ou gráficos contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nessas informações será estritamente por sua própria conta e risco.
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