MODELO DE RESUMO EXECUTIVO DE PROJETO
DE CONSTRUCAO CIVIL - EXEMPLO

NOME DO
PROJETO

ELABORADO POR

Greenfield Construction LLC

INFORMACOES DE CONTATO DA EMPRESA

(123) 456-7890
email@greenfieldconstruction.com

VISAO GERAL DO STATUS DO PROJETO

MARCO

Fundacdo inicial

ATUALIZACOES DE ORCAMENTO

MELHORIAS ESTIMATIVAS

Renovacdo da R$ 25.000

iluminacdo da cozinha

PROBLE

MAS DO

PROJETO
autoridades locais.

RISCOS DO PROJETO

RISCO 1: afrasos relacionados co clima

RISCO 2: custos excessivos

PEDIDOS DE ALTERACAO DO PROJETO

ORDEM DE ALTERAGAO 1:recursos de
seguranca aprimorados

NOTAS DO
RESUMO DO
PROJETO

Teste o ﬂ SmartShee't gratuitamente

Empreendimento residencial Sunridge Villa

LIDER DO PROJETO DATA
Michael Thompson 00/00/0000
INFORMACOES DE CONTATO NO LOCAL
(123) 456-7890
STATUS DATA DE INICIO DATA DE CONCLUSAO
Em andamento 00/00/0000 00/00/0000

VARIACAO ATUALIZACAO SOBRE TEMPO E MATERIAIS
Dentro do Dois dias adicionais para
orcamento instalacdes personalizadas.

PROBLEMA 1: as interrupgdes na cadeia de suprimentos atrasaram a enfrega de materiais de
construcdo importantes, prejudicando a linha do tempo do projeto.

PROBLEMA 2: hd& atrasos inesperados no recebimento de licencas de construcdo por parte das

PLANO PROBABILDADE  IMPACTO
Implementar um cronograma de Média Alto
trabalho flexivel e proteger o local

contra intempéries.

Redlizar revisdes regulares do Baixa Médio
orcamento.

DETALHES STATUS

Atualizar o sistema de seguranca
em resposta as preocupacdoes das
partes interessadas.

Em revisGo com potencial
para implementacdo na
proxima fase.

O empreendimento residencial Sunridge Villa estd progredindo, com marcos importantes
sendo monitorados de perto. No geral, o projeto estd no caminho certo para entregar casas
residenciais sustentdveis e de alta qualidade.


https://pt.smartsheet.com/try-it?trp=58031
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AVISO DE ISENGAO DE RESPONSABILIDADE

Qualquer artigo, modelo ou informacdo fornecidos pela Smartsheet no site sdo apenas
para referéncia. Embora nos esforcemos para manter as informacodes atualizadas e
corretas, ndo fornecemos garantia de qualquer natureza, seja explicita ou implicita, a
respeito da integridade, preciséo, confiabilidade, adequacdo ou disponibilidade do site ou
das informacdes, artigos, modelos ou grdficos contidos no site. Portanto, toda confianca
gue vocé depositar nessas informacoes serd estritamente por sua prépria conta e risco.
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