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	NOME DO PROJETO
	 

	VISÃO GERAL DO PROJETO
	 

	NOME DO GERENTE DE PROJETO
	 

	INFORMAÇÕES DE CONTATO
	TELEFONE
	 

	
	EMAIL
	 

	
	ENDEREÇO
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	VERSÃO
	DATA
	AUTOR

	 
	 
	 

	RAZÃO

	 

	SEÇÕES IMPACTADAS

	TÍTULO DA SEÇÃO
	ALTERAÇÃO

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	DISTRIBUIÇÃO

	MÉTODO DE ENTREGA
	DATA DO PROBLEMA
	EMITIDO PARA
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Defina processo/abordagem.
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[bookmark: _Toc489001811]FERRAMENTAS
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Para cada atividade do plano de gerenciamento de riscos, nomeie os responsáveis e defina responsabilidades.
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	ESTIMATIVA
	COMENTÁRIOS ADICIONAIS

	TAXAS INICIAIS
	$
	 

	TAXAS RECORRENTES
	$
	

	SUPOSIÇÕES
	$ 
	

	METODOLOGIA DE PREÇOS
	 

	IMPACTO ORÇAMENTÁRIO
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Descreva qualquer impacto no planejamento do cronograma. Liste as datas de início/término efetivadas.
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[bookmark: _Toc489001819]REVISÕES DE RISCOS E PROBLEMAS – Verifique se os problemas podem ter escalado.
	FREQUÊNCIA DE REVISÃO

	 

	PARTES RESPONSÁVEIS PELA REVISÃO
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	FREQUÊNCIA DE REVISÃO

	 

	PARTES RESPONSÁVEIS PELA REVISÃO

	 



[bookmark: _Toc489001821]RELATÓRIOS
	FREQUÊNCIA DE REVISÃO

	 

	PARTES RESPONSÁVEIS PELA REVISÃO
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Defina a metodologia/ o processo de organização de possíveis causas.
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	CHAVE DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
	BAIXO
	MÉDIO
	ALTA
	EXTREMA

	
	
	0
ACEITÁVEL
	1
ALARP tão baixo quanto inacessível
	2
GERALMENTE INACEITÁVEL
	3
INTOLERÁVEL

	
	
	OK PARA PROSSEGUIR

	FAÇA ESFORÇOS DE MITIGAÇÃO

	BUSQUE SUPORTE

	LOCALIZÁ-LO 
EM ESPERA


	 
	S E V E R I T Y

	
	ACEITÁVEL
	TOLERÁVEL
	INDESEJÁVEIS
	INTOLERÁVEL

	
	POUCO OU NENHUM EFEITO 
NO EVENTO
	OS EFEITOS SÃO SENTIDOS, MAS NÃO SÃO ESSENCIAIS PARA O RESULTADO
	IMPACTO SÉRIO NO CURSO DA AÇÃO AND RESULTADO
	PODE RESULTAR EM DESASTRE

	L I K E L I H O O D
	IMPROVÁVEL
	BAIXO
	MÉDIO
	MÉDIO
	ALTA

	
	É IMPROVÁVEL QUE O RISCO OCORRA
	– 1 –
	– 4 –
	– 6 –
	– 10 –

	
	POSSÍVEL
	BAIXO
	MÉDIO
	ALTA
	EXTREMA

	
	O RISCO PROVAVELMENTE OCORRERÁ
	– 2 –
	– 5 –
	– 8 –
	– 11 –

	
	PROVÁVEL
	MÉDIO
	ALTA
	ALTA
	EXTREMA

	
	O RISCO OCORRERÁ
	– 3 –
	– 7 –
	– 9 –
	– 12 –
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	MATRIZ DE RISCOS
	

	 
	SEÇÕES IMPACTADAS
	

	
	BAIXO
	MÉDIO
	ALTA
	EXTREMA
	

	PROBABILIDADE
	BAIXO
	N
	D
	C
	Um
	

	
	MÉDIO
	D
	C
	B
	Um
	

	
	ALTA
	C
	B
	Um
	Um
	

	
	
	
	
	
	
	

	MITIGAÇÃO DE RISCOS COM BASE NA NOTA

	GRAU
	POSSÍVEL AÇÃO

	Um
	Como prioridade, as ações de mitigação que reduzem as probabilidades e a seriedade devem ser identificadas e implementadas no início do projeto. 

	B
	Ações de mitigação que reduzam a probabilidade e a seriedade devem ser identificadas e implementadas ao longo do projeto. 

	C
	Ações de mitigação que reduzam a probabilidade e a seriedade devem ser identificadas e custos para uma possível ação caso os fundos permitam a execução.

	D
	Risco a ser observado: nenhuma ação é necessária, a menos que a classificação aumente ao longo do tempo.

	N
	Risco a ser observado: nenhuma ação é necessária, a menos que a classificação aumente ao longo do tempo.
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Defina tempo e limitações de reservas de contingência de custos.
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	NOME DO ARQUIVO / DOCUMENTO
	FORMATO
	DESCRIÇÃO

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	 
	 
	 







	DISCLAIMER

Todos os artigos, modelos ou informações fornecidos pelo Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fazemos representações ou garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitos, sobre a completude, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade em relação ao site ou às informações, artigos, modelos ou gráficos relacionados contidos no site. Qualquer dependência que você deposita em tais informações está, portanto, estritamente em seu próprio risco.
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